



Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka –
Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan



**Renja Kerja
2020**

Kata Pengantar


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (Direktorat PKLAT) tahun 2020. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan langkah-langkah operasional untuk memastikan tercapainya sasaran dan indikator kinerja kegiatan Direktorat PKLAT dalam kerangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Penyusunan dokumen ini mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2019 yang masih ditemukan adanya kendala-kendala teknis dilapangan. Menyikapi hal tersebut, pada dokumen rencana kerja 2020 ini langkah operasional disajikan detail dalam rencana kerja operasional bulanan.

Instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setiap bulan dan pelaporan setiap triwulanan, menjadi bahan masukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan mengindikasikan adanya kendala-kendala baik teknis maupun non teknis, maka segera dilakukan penyesuaian ataupun revisi rencana kerja disesuaikan dengan kebutuhan.

Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi bagi Tim Penyusun dan semua Staf atas selesainya dokumen rencana kerja 2020. Saya menghimbau Dokumen Rencana kerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan seluruh pejabat dan staf dilingkup Direktorat PKLAT untuk bersinergi dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

Terima Kasih.

Jakarta, Januari 2020
Plt. Direktur Pemulihan Kerusakan
Lahan Akses Terbuka


Sigit Reliantoro

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dampak negatif dari kegiatan pertambangan adalah meningkatnya permasalahan-permasalahan lingkungan hidup seperti terjadinya pencemaran perairan, pencemaran udara dan kerusakan lahan dilokasi pertambangan dan sekitarnya. Upaya pencegahan dan pemulihan dampak lingkungan hidup terus dilakukan oleh pemrakarsa/perusahaan pertambangan yang memiliki izin usaha dari pemerintah. Kewajiban izin usaha dalam pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi lahan paska tambang sudah diatur oleh pemerintah. Pada sisi lain, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pertambangan untuk memastikan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat diminimalkan. Perspektif terjadinya penurunan kualitas lingkungan termasuk terjadinya kerusakan lahan masih dapat dipahami/ditoleransi sampai upaya perbaikan lingkungan selama aktifitas penambangan dan paska tambang terus dilakukan.

Pertambangan rakyat di Indonesia bukanlah fenomena baru melainkan sudah ada sejak lama dan berlangsung kian marak sampai sekarang ini. Pertambangan rakyat didefinisikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara tradisional dan sederhana, dalam skala kecil atau secara turun temurun yang merupakan salah satu mata pencaharian. Kegiatan pertambangan rakyat akan berlangsung marak dan sporadis ketika dijumpai penemuan mineral atau batuan yang bernilai besar (ekonomis). Sebaliknya, akan segera ditinggalkan jika sudah tidak ditemukan lagi mineral atau batuan yang bernilai. Lahan-lahan bekas pertambangan rakyat tersebut ditinggalkan begitu saja tanpa ada perbaikan lingkungannya.

Permasalahan pencemaran perairan, pencemaran tanah, kerusakan lahan, bahkan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan makhluk hidup marak terjadi akibat pertambangan rakyat tersebut. Permasalahan lahan yang ditinggal menjadi beban bagi pemerintah (pemerintah daerah dan pemerintah pusat) karena rakyat penambang sulit atau bahkan tidak ditemui lagi untuk dimintai tanggungjawab pemulihan lingkungan. Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh

Direktorat PKLAT pada tahun 2015 terdapat 302 titik penambangan tanpa izin di 29 Provinsi. Berdasarkan isu dan permasalahan serta kondisi lahan seperti tersebut di atas, Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (Direktorat PKLAT) sesuai dengan TUPOKSI nya berupaya mencari solusi permasalahan yang diakibatkan baik oleh kegiatan pertambangan yang memiliki izin usaha maupun kegiatan pertambangan rakyat. Solusi yang dilakukan adalah memastikan kegiatan pertambangan dilakukan secara benar dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pertimbangan prioritas penyelesaian permasalahan lingkungan, dukungan anggaran, ketersediaan SDM dan dukungan tupoksi yang diamanatkan pada Direktorat PKLAT maka disusun rencana kerja sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2021 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam kerangka pencapaian Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka sekaligus mewujudkan tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib administrasi pelaporan.


B. Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18 /MenLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada pasal 745 dan pasal 746 memberikan tugas kepada Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;


- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan pelaksanaan administrasi Direktorat

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka telah dibentuk unit organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Untuk mewujudkan mandat tersebut, Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyusun alur kerja (*business process*) yang menggambarkan keterkaitan kerja antar subdirektorat dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yaitu meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan sebagai berikut:



Gambar 2. Alur kerja (*business process*) Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

C. Mekanisme Penyusunan

Penyusunan Rencana kerja Tahun 2021 merupakan penjabaran dari target Renstra Direktorat PKLAT tahun 2020-2024 yang sudah diakomodasi oleh penganggaran tahun 2020. Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2021 merupakan lanjutan dari pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan merupakan hasil kesepakatan Trilateral antara Kementerian LHK dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Proses penyusunan berdasarkan pada evaluasi capaian target indikator pada tahun anggaran 2020, arah kebijakan dan strategi Direktorat PKLAT tahun 2021, kendala dan tantangan, perubahan output dan tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Penyusunan Rencana kerja Tahun 2021 dilakukan melalui rapat staf yang dilaksanakan secara intensif yang dipimpin oleh Direktur PKLAT. Masing-masing subdirektorat menyusun penjabaran detail rencana kerja operasional ; kegiatan, penanggungjawab pelaksanaan, Rincian Anggaran Biaya, Waktu Pelaksanaan, output masing-masing kegiatan untuk memastikan pencapaian output dan sasaran kegiatan. Penjabaran detail rencana kerja ini berdasarkan tufoksi masing-masing subdirektorat dan penganggaran yang tersedia dalam RAKL tahun 2021.

D. Capaian Kinerja Tahun 2020

Evaluasi capaian kinerja Direktorat PKLAT disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari indikator-indikator kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam diagram pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan.	Indeks Tutupan Lahan Meningkat	61.9	60,74

Tabel 2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (K4)				
1	Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	8,77 ha	11,6 ha
2	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	80 Industri	80 Industri

E. Sumber Daya Manusia Dit. PKLAT

Direktorat PKLAT saat ini didukung modal intelektual berupa sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup unggul. Meskipun demikian, dalam rangka menghadapi tantangan ke depan tetap diperlukan penguatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dapat memenuhi mandat dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Tabel dibawah ini menyajikan data komposisi (jumlah) sumber daya manusia Direktorat PKLAT berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 3. Komposisi Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat PKLAT Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja Eselon I	Pendidikan							
		S3	S2	S1/D.IV	D.III	SMA	SMP	SD	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	-	8	22	1	1	-	1	33

Sedangkan berdasarkan komposisinya, berikut adalah tabel jumlah sumber daya manusia Direktorat PKLAT berdasarkan komposisi status Pegawai/ASN

Tabel 4. Komposisi Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat PKLAT Berdasarkan Status Pegawai/ASN

No	Unit Kerja Eselon II	Jumlah Pegawai/ ASN	
		PNS	PPPK
1	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	29	4

BAB II

RENCANA KERJA TAHUN 2021

A. Arah Kebijakan

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi untuk Direktorat PKLAT beserta perubahannya dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, pada tahun 2021 arah kebijakan yang dilakukan Direktorat PKLAT mendorong peningkatan indeks kualitas tutupan lahan melalui pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan upaya pemulihan yang sudah menjadi target tahunan pada Direktorat PKLAT, dimana dalam penentuan lokasi pemulihan dilakukan melalui penapisan nilai IKTL Kabupaten/Kota dengan nilai IKTL di bawah 65,5 dan Kabupaten/Kota dengan kecenderungan nilai IKTL menurun selama tiga tahun terakhir.

B. Program Tahun 2021

Secara indikatif, pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran pada Rencana Kerja Direktorat PKLAT setelah adanya perubahan anggaran yaitu sebesar Rp.22.670.000.000,- guna mendukung tercapainya target-target yang ditetapkan.

a. Indikator Kinerja Kegiatan Dit. PKLAT

Target untuk Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program Ditjen. PPKL terkait dengan tutupan lahan adalah meningkat menjadi 62,5. Target ini tidak mutlak menjadi tanggungjawab langsung Direktorat PKLAT, namun demikian indikator kinerja unit kegiatan yang ditetapkan dapat menunjang capaian IKU tersebut.

b. Indikator Kinerja Unit Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, Direktorat PKLAT memiliki 3 (tiga) output kegiatan sebagai berikut.

Tabel 5. Output Kegiatan Dit. PKLAT

Kode	Output Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp)
6035.RAG.004	Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	35 Hektar	19.770.000.000
6033.QMA.005	Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	34 Provinsi	1.900.000.000
6034.QDI.003	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	85 Industri	1.000.000.000

Rincian anggaran masing-masing output kegiatan ditampilkan dalam Tabel dibawah.

Tabel 6. Rincian Output Kegiatan Dit. PKLAT

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
6035.RAG.004	Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	35 Hektar	19.770.000.000
051	Pemulihan Lahan Bekas Tambang	4 Lokasi	15.992.278.000
A	Pemulihan Kerusakan Lahan Bekas Tambang	4 Lokasi	11.312.482.000
B	Percepatan Pelaksanaan Perpres	19 Provinsi	5.379.204.701
052	Penyusunan DED	4 Dokumen	1.313.587.200
A	Penyusunan Rancangan Teknis Terinci (DED)	4 Dokumen	1.313.587.200
053	Pelebagaan	3 Lembaga	282.575.299
A	Pembentukan Pelebagaan	3 Lembaga	282.575.299
054	Evaluasi Pemulihan	1 Dokumen	288.426.800
A	Evaluasi Pemulihan	1 Dokumen	288.426.800
055	Perencanaan Direktorat	4 Dokumen	475.964.000
A	Perencanaan	4 Dokumen	475.964.000
057	Penyusunan FS	4 Dokumen	717.760.000
A	Penyusunan Studi Kelayakan	4 Dokumen	717.760.000
6033.QMA.005	Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	34 Provinsi	1.900.000.000
057	Penghitungan Indeks Tutupan Lahan	34 Provinsi	864.726.000

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
A	Penghitungan Indeks Tutupan Lahan	34 Provinsi	179.190.000
B	Bimtek Penghitungan Indeks Tutupan Lahan	6 Lokasi	383.068.000
C	Supervisi Pengelolaan Tutupan Lahan	6 Lokasi	302.468.000
058	Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan	11 Provinsi	1.035.274.000
D	Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan	11 Provinsi	475.124.000
E	Penyusunan Kajian Penambahan Tutupan Lahan	1 Dokumen	274.350.000
F	Revitalisasi Program Menuju Indonesia Hijau	1 Dokumen	285.800.000
6034.QDI.003	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	85 Industri	1.000.000.000
059	Penilaian Peringkat Kinerja Industri	85 Industri	1.000.000.000
A	Pemantauan Langsung Industri	85 Industri	496.860.000
B	Evaluasi Penilaian Mandiri	85 Dokumen	128.500.000
C	Supervisi Provinsi dan Evaluasi Sanggahan	85 Dokumen	140.320.000
D	Dukungan Teknis Pengaduan Pengendalian Kerusakan Lahan	6 Kali	234.320.000

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring maka upaya pencapaian sasaran kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk Tahun 2021, serta pencapaian indikator kinerja kegiatannya akan dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu perencanaan, pelebagaan dan pemulihan. Setiap kegiatan menggambarkan langkah atau tahapan pencapaian sasaran kegiatan dalam koridor tugas dan fungsi dari masing-masing sub direktorat di lingkup Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sub Direktorat Perencanaan. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka adalah *terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan*. Hasil (output) yang diinginkan dari kegiatan perencanaan adalah tersusunnya rencana pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihannya di tingkat tapak.

Rencana pemulihan disusun dalam bentuk rancangan teknis terinci (*detailed engineering design/DED*) yang sebelumnya didahului dengan penyusunan Studi Kelayakan (FS) dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat desa di lokasi tapak tempat kegiatan pemulihan dilaksanakan. Tersusunnya rencana pemulihan ini menjadi salah satu indikator adanya komitmen dari pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan terhadap lahan terlantar bekas pertambangan sehingga mempermudah Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk memfasilitasi pelaksanaan pemulihan lahan bekas pertambangan rakyat. Komitmen Pemerintah Provinsi diimplementasikan pada dokumen naskah kerjasama dengan Dirjen. PPKL sedangkan kerjasama operasional dilakukan antara Pemerintah Kabupaten/kota dengan Direktur PKLAT. Keberhasilan pelaksanaan pemulihan menuntut adanya peran pengawasan dan evaluasi yang dilakukan bersamaan dengan pemerintah daerah.

Tabel 7. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Perencanaan

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Perencanaan
Sasaran Unit Kegiatan	:	Terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan

		akses terbuka dengan terusnya dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan yang maksimal untuk tahun 2021	
	Indikator Unit Kegiatan :	1. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang tersusun dokumen Studi Kelayakan (FS) dan Rancangan Teknis Terinci (DED) 2. Jumlah kerjasama pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka 3. Tersusnya dokumen evaluasi perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan akses terbuka	
No	Indikator Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Kegiatan
1	Tersusnya Rancangan Teknis Terinci (<i>Detailed engineering design/DED</i>) pemulihan lahan akses terbuka	4 dokumen	Penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pemulihan Lahan Tahun 2021
2	Tersusnya Studi Kelayakan (FS) pemulihan lahan akses terbuka	4 dokumen	Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Pemulihan Lahan Tahun 2021
3	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pemulihan lahan akses terbuka	5 lokasi	Monitoring dan evaluasi pemulihan
4	Tersusnya dokumen naskah kerjasama	4 Naskah	Penyusunan dan penandatanganan naskah kerjasama
5	Tersusnya laporan tahunan / laporan kinerja	1 laporan	Penyusunan laporan kinerja

3.1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan dan Pelembagaan

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pelembagaan adalah *tersedianya data dan informasi hasil pemantauan kualitas tutupan lahan serta skema pelembagaan untuk tahun 2021*. Data yang dihasilkan dari kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih lokasi pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat. Hasil (output) yang diinginkan dari kegiatan inventarisasi adalah tersedianya data dan informasi kualitas tutupan lahan, sementara hasil (output) yang diinginkan dari kegiatan pelembagaan adalah terbentuknya lembaga masyarakat yang akan mengelola kegiatan pasca pemulihan. Adapun indikator kinerja unit kegiatan (IKK), target kinerjanya dalam tahun 2021, serta tahapan pencapaian IKK dari inventarisasi dan pelembagaan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan dan Pelembagaan

Unit Kegiatan	: Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan		
Sasaran Unit Kegiatan	: Tersedianya data dan informasi hasil pemantauan kualitas tutupan lahan serta skema pelembagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama tahun 2021		
Indikator Unit Kegiatan	: 1. Jumlah provinsi yang dipantau kualitas tutupan lahannya 2. Jumlah lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan lahan pasca pemulihan		
No	Indikator Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Kegiatan
1	Tersedianya Data dan Informasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan	34 Provinsi	1. Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2. Bimtek penghitungan IKTL 3. Supervisi Pengelolaan Tutupan Lahan
2	Tersedianya Data dan Informasi Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan	1 Laporan	1. Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan 2. Penyusunan Kajian Penambahan Tutupan Lahan 3. Revitalisasi Program MIH
3	Terbentuknya kelembagaan pengelola lahan pasca pemulihan	3 lembaga	1. Koordinasi 2. Pendampingan Pembentukan Lembaga

3.2. Kegiatan Pemulihan Kerusakan

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka adalah *terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat*. Hasil (output) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah lahan terlantar bekas pertambangan terpulihkan menjadi lahan produktif sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat baik melalui kegiatan pemulihan yang dilakukan oleh direktorat maupun melalui pemantauan percepatan pelaksanaan Perpres. Adapun indikator kinerja unit kegiatan (IKK), target kinerjanya dalam tahun 2021, serta tahapan pencapaian IKK dari inventarisasi dan pelembagaan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan

Unit Kegiatan		: Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan	
Sasaran Unit Kegiatan		: Terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat untuk tahun 2021	
Indikator Unit Kegiatan		: 1. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang dipulihkan 2. Tersedianya dokumen percepatan pelaksanaan Perpres	
No	Indikator Unit Kegiatan/ Indikator Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Kegiatan
1	Terlaksananya pemulihan lahan bekas pertambangan	4 lokasi	1. Persiapan pelaksanaan pemulihan 2. Pelaksanaan pemulihan 3. Monitoring dan Evaluasi
2	Terlaksananya Percepatan Pelaksanaan Perpres	1 Dokumen	1. Verifikasi Lokasi Rencana Percepatan Perpres 2. Penyusunan Dokumen Laporan Percepatan Perpres

Selain bertanggung jawab atas pencapaian IKK 1 yaitu *Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan seluas 35 ha*, maka Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan juga bertanggung jawab atas pencapaian IKK 2 yaitu *Jumlah perusahaan tambang yang memiliki hasil penilaian Pengendalian Kerusakan Lahan sebanyak 85 industri*. Hasil (output) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Terjaminnya efektifitas Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan dengan demikian dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran program yaitu meningkatnya kualitas tutupan lahan.

Tabel 10. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan

Unit Kegiatan		: Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan	
Sasaran Unit Kegiatan		: Terjaminnya efektifitas Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	
Indikator Unit Kegiatan		: Jumlah perusahaan tambang yang memiliki hasil penilaian Pengendalian Kerusakan Lahan	
No.	Indikator Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Kegiatan
1	Terlaksananya penilaian kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan	85 industri	1. Penyusunan rencana peningkatan kinerja industri 2. Pemantauan Langsung Industri 3. Supervisi Provinsi dan Evaluasi Sanggahan 4. Dukungan Teknis Pengaduan Pengendalian Kerusakan Lahan

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2021 oleh seluruh staf guna mencapai kinerja Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Keselarasan kegiatan antar sub direktorat diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan kinerja secara langsung. Pemantauan kinerja ini akan dilakukan oleh sub direktorat perencanaan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan perbaikan koordinasi pemantauan kinerja yang dituangkan dalam dokumen LAKIP. Namun demikian, apabila sekiranya dibutuhkan penyempurnaan sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyempurnaan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2021 serta Rancangan APBN Tahun 2021, maka akan dilakukan penyempurnaan.

LAMPIRAN I RENCANA KERJA DETAIL 2021

Tabel 1 Target Penyerapan Anggaran

No	Output	Volume		Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni	
		Target	Satuan	Komponen Kegiatan	Pagu	Komponen Kegiatan	Pagu	Komponen Kegiatan	Pagu	Komponen Kegiatan	Pagu	Komponen Kegiatan	Pagu	Komponen Kegiatan	Pagu
6035.	Pemulihan Kerusakan Lingkungan														
6035.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
6035.RAG.004	Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan														
051.A	LAPORAN PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN BEKAS TAMBANG														
	LAPORAN PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN BEKAS TAMBANG														
	Pelaksanaan Pemulihan														
	a. Kabupaten Landak	1	Luas	Persiapan lelang		Pelaksanaan Lelang		Pelaksanaan Pemulihan	1.198.600.200	Pembayaran Termin I	898.950.150	Pembayaran Termin 2	1.198.600.200	Pembayaran Termin 3	1.198.600.200
	b. Kabupaten Kuningan	1	Luas			Review DED		Review DED		Persiapan Lelang		Pelaksanaan Lelang		Pelaksanaan Pemulihan	214.000.000
	c. Kabupaten Malang	1	Luas			Review DED		Review DED		Persiapan Lelang		Pelaksanaan Lelang		Pelaksanaan Pemulihan	214.000.000
	d. Kabupaten Padang Parimanan	1	Luas			Review DED		Review DED		Persiapan Lelang		Pelaksanaan Lelang		Pelaksanaan Pemulihan	202.599.200
	Pengawasan Pemulihan														
	a. Kabupaten Landak	1	Orang									Pembayaran Konsultan Pengawas Termin I	50.000.000		

	b. Kabupaten Kuningan	1	Orang												
	c. Kabupaten Malang	1	Orang												
	d. Kabupaten Padang Parimanan	1	Orang												
	Pelaksanaan Pemeliharaan Pemulihan di Kab. Bengkulu	1	Paket												
	Pelaksanaan Pemeliharaan Pemulihan di Kab. Padang Pariaman	1	Paket												
	Honor panitia pengadaan	4	paket				Honor panitia pengadaan 1 lokasi	8.900.000					Honor panitia pengadaan 3 lokasi	26.700.000	
	Pengadaan LCD Monitor	1	Unit						Pengadaan LCD Monitor	160.000.000					
	Honor Tim Teknis Pemulihan LAT	4	Lokasi												
	Pemantauan Pemulihan LAT														
	a. Kabupaten Landak	1	Luas				Pemantauan pemulihan	-	Pemantauan pemulihan	-	Pemantauan pemulihan	-	Pemantauan pemulihan	-	
	b. Kabupaten Kuningan	1	Luas										Pemantauan pemulihan	-	
	c. Kabupaten Malang	1	Luas										Pemantauan pemulihan	-	
	d. Kabupaten Padang Parimanan	1	Luas										Pemantauan pemulihan	-	
	Belanja bahan	1	paket			16.425.000	ATK	14.244.250	ATK	16.425.000	ATK	14.244.250	ATK	16.425.000	
	Pertemuan koordinasi Review DED, persiapan pemulihan, pelaksanaan pemulihan, serah terima Pemulihan di 4 Kabupaten	11	kl			Persiapan pemulihan, Review DED	21.154.000	kemajuan pelaksanaan	42.308.000	kemajuan pelaksanaan	42.308.000	kemajuan pelaksanaan	42.308.000	kemajuan pelaksanaan	42.308.000
	LAPORAN PERCEPATAN PEMULIHAN														
	Pemantauan dan Koordinasi														

	Propinsi Banten	2	kl					Percepatan Pemulihan	12.702.000		12.702.000				
	Propinsi Bengkulu	9	kl					Percepatan Pemulihan	27.044.000						
	Propinsi Jambi	9	kl					Percepatan Pemulihan	25.944.000						
	Propinsi Jawa Tengah	10	kl					Percepatan Pemulihan	22.154.400						
	Propinsi Jawa Barat	10	kl					Percepatan Pemulihan	13.290.000						
	Propinsi Jawa Timur	10	kl					Percepatan Pemulihan	26.211.600						
	Propinsi Kalimantan Barat	10	kl					Percepatan Pemulihan	24.382.800						
	Propinsi Lampung	10	kl					Percepatan Pemulihan	20.480.400						
	Propinsi Sulawesi Selatan	10	kl					Percepatan Pemulihan	24.519.000						
	Propinsi Sumatera Selatan	10	kl					Percepatan Pemulihan	25.700.400						
	Propinsi Gorontalo	9	kl					Percepatan Pemulihan	31.960.000						
	Propinsi Kalimantan Selatan	10	kl					Percepatan Pemulihan	26.175.600						
	Propinsi Kalimantan Tengah	10	kl					Percepatan Pemulihan	25.686.000						
	Propinsi Kalimantan Timur	9	kl					Percepatan Pemulihan	31.136.667						
	Propinsi Bangka Belitung	9	kl					Percepatan Pemulihan	25.348.000						
	Propinsi Kepulauan Riau	10	kl					Percepatan Pemulihan	27.568.800						
	Propinsi Riau	10	kl					Percepatan Pemulihan	27.907.200						
	Propinsi Sulawesi Tenggara	9	kl					Percepatan Pemulihan	41.152.000						
	Propinsi Sulawesi Tengah	9	kl					Percepatan Pemulihan	41.152.000						
	Pertemuan Koordinasi Penetapan Prioritas Pemulihan	9	kl					Rapat Persiapan	70.807.778	Rapat Pembahasan	70.807.778	Rapat Pembahasan	70.807.778	Rapat Pembahasan	70.807.778

052.A	PENYUSUNAN DED	4	Dokumen DED				29.869.357		90.365.357		82.054.107		417.712.857		17.712.857	
	Belanja Bahan					Belanja ATK	3.492.857		Belanja ATK	3.492.857	Belanja ATK	3.492.857	Belanja ATK	3.492.857	Belanja ATK	3.492.857
	Belanja Jasa Konsultan											Pembayaran Kontrak	400.000.000			
	Belanja Sewa					Sewa mobil	3.845.250		Sewa mobil	3.845.250	Sewa mobil	3.845.250				
	Belanja Jasa Profesi															
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Perjadin konsultansi dengan konsultan	5.000.000		Verifikasi Lapangan dan Pengambilan Data (4 lokasi)	65.496.000	Verifikasi Lapangan dan Pengambilan Data (4 lokasi)	60.496.000				
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota										Pembahasan DED dengan konsultan pelaksana	14.220.000	Pembahasan DED dengan konsultan pelaksana	14.220.000	Pembahasan DED dengan konsultan pelaksana	14.220.000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Konsultasi dengan konsultan pelaksana (Bandung)	17.531.250		Konsultasi dengan konsultan pelaksana (Bandung)	17.531.250						
053.A	Pembentukan Pelembagaan	3	Lembaga													
	KOORDINASI AWAL DAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN LEMBAGA															
	Belanja Barang Operasional - Penanganan					Koordinasi awal pembentukan lembaga di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Malang	Rp2.400.000		Koordinasi awal pembentukan lembaga di Kabupaten Landak	Rp1.200.000						
	Belanja Perjalanan Biasa					Perjalanan dinas dalam rangka Persiapan Pembentukan Lembaga di Kabupaten Kuningan	Rp16.440.000		Perjalanan dinas dalam rangka Persiapan Pembentukan Lembaga di Kabupaten Malang	Rp17.424.000	Perjalanan dinas dalam rangka Persiapan Pembentukan Lembaga di Kabupaten Landak	Rp18.330.000				
	Belanja Sewa										Sewa Mobil dalam rangka Persiapan Pembentukan Lembaga di Kabupaten Landak	Rp3.472.000				
	PEMETAAN SOSIAL															

	Belanja Perjalanan Biasa													Perjalanan dinas dalam rangka Pemetaan Sosial di Kabupaten Landak	Rp1.840.000
	Belanja Bahan													ATK dan Konsumsi dalam rangka: Pemetaan sosial di Kabupaten Landak	Rp1.320.000
	Belanja Jasa Profesi													Honor Narasumber dalam rangka pemetaan sosial di Kabupaten Landak	Rp5.200.000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota													Uang Transport dan Uang saku Peserta dalam rangka Pemetaan Sosial di Kabupaten Landak	Rp3.000.000
	SOSIALISASI HASIL PEMETAAN SOSIAL														
	Belanja Perjalanan Biasa														
	Belanja Bahan														

	Belanja Sewa														
	Belanja Jasa Profesi														
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														
	PEMBENTUKAN LEMBAGA														
	Belanja Perjalanan Biasa														
	Belanja Bahan														

	Belanja Jasa Profesi														
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERESMIAN LEMBAGA														
	Belanja Perjalanan Biasa														
	Belanja Bahan														
	Belanja Sewa														

	Belanja Barang Non Operasional Lainnya													
	Belanja Jasa Profesi													
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota													
OSS.A	EVALUASI PEMULIHAN													
	Belanja Bahan													
	Pencetakan Bahan Publikasi	1	laporan	Pencetakan Laporan Kinerja Dit. PKLAT 2020	15.000.000									
	Tinta Printer					700.000					700.000			
	ATK					2.000.000								2.000.000
	Toner Printer							965.000						
	Pencetakan dan Penjulidan Laporan Triwulan									411.250				

	Belanja Bahan Operasional Lainnya														
	- Uji Laboratorium sampel tanah di 5 lokasi					Uji Lab sampel tanah Padang Pariaman	5.600.000	Uji Lab sampel tanah Bengkulu	5.600.000	Uji Lab sampel tanah Kuningan	5.600.000	Uji Lab sampel tanah Malang	5.600.000	Uji Lab sampel tanah Beltim	5.600.000
	Belanja Sewa					Sewa mobil di Padang Pariaman	1.504.000	Sewa Mobil di Bengkulu	1.702.000	Sewa Mobil di Kuningan	1.800.000	Sewa Mobil di Malang	3.600.000	Sewa Mobil di Beltim	1.600.000
	Belanja Jasa Profesi														
	- Honor Narasumber					Honor narasumber pertemuan evaluasi kegiatan Dit. Pklat	4.500.000								
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi paska pemulihan ke Padang Pariaman	17.334.000	Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi paska pemulihan ke Bengkulu	18.846.000	Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi paska pemulihan ke Kuningan	20.580.000	Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi paska pemulihan ke Malang	18.039.000	Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi paska pemulihan ke Beltim	39.315.000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Pertemuan pembahasan evaluasi paska pemulihan	31.600.000								
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Pertemuan evaluasi kegiatan Dit. Pklat	43.650.000								
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							Pengadaan Drone dan Kamera	39.900.000						
055.A	Perencanaan	4	Dokumen MoU PKS												
	Belanja Honor Operasional Satker					Belanja Honor Operasional Satker	4.800.000	Belanja Honor Operasional Satker	4.800.000	Belanja Honor Operasional Satker	4.800.000	Belanja Honor Operasional Satker	4.800.000	Belanja Honor Operasional Satker	4.800.000
	Belanja Bahan					ATK dan Konsumsi Rapat	1.920.833	ATK dan Konsumsi Rapat	1.920.833	ATK dan Konsumsi Rapat	1.920.833	ATK dan Konsumsi Rapat	1.920.833	ATK dan Konsumsi Rapat	1.920.833
	Belanja Sewa					Sewa kendaraan dinas	288000000	Sewa kendaraan dinas	7200000						
	Belanja Jasa Profesi											Narsum	2.600.000		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							Perjalanan dalam rangka pembahasan MoU PKS	19808000			Perjalanan dalam rangka finalisasi MoU PKS	10116000		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Transport meeting dalkot	300000	Transport meeting dalkot	300000	Transport meeting dalkot	300000	Transport meeting dalkot	300000	Transport meeting dalkot	300000

	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Meeting pembahasan Renja direktorat	29200000								
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota										Meeting pembahasan MUI PKS	27000000			
057.A	Penyusunan Studi Kelayakan	4	Dokumen FS												
	Belanja Bahan					ATK dan Konsumsi Rapat	2.085.714	ATK dan Konsumsi Rapat	2.085.714	ATK dan Konsumsi Rapat	2.085.714	ATK dan Konsumsi Rapat	2.085.714	ATK dan Konsumsi Rapat	2.085.714
	Belanja Jasa Konsultan										Pembayaran kontrak Termin I	160000000			
	Belanja Sewa					Sewa kendaraan	4.532.667	Sewa kendaraan	4.532.667						
	Belanja Jasa Profesi														
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Perjadin Pra-FS	102747000	Perjadin dalam rangka pendampingan FS	47808000						
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota										Pembahasan awal FS	18.250.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota							FGD	28.125.000						
6033.QMA.005	Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan														
57	Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan														
A	Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan														
	Pengumpulan Data RTH (Kirim Surat) - DLH Provinsi - PKTL - LIPI - RHL (DASRH) - Taman Kehati (KSDAE)					Pengiriman surat permohonan data (Transport)	900.000								

	Konfirmasi respon							Konfirmasi respon (Transport)	900.000					
	Pertemuan validasi data (dengan provinsi)									Pertemuan Validasi Data IKTL (Paket Meeting)	17.825.000			
										ATK	3.895.000			
										Honor narasumber es 2	2.000.000			
										Honor narasumber es 3/4	3.600.000			
										Moderator	1.400.000			
	Pengolahan Data : Validasi Data (Internal)											Bahan (Konsumsi)	650.000	
												Pengumpulan data (Transport)	900.000	
	Pengolahan Data												Bahan (Konsumsi)	650.000
	Pembahasan Hasil Sementara													
	Pembahasan hasil akhir (dengan K/L lain)													
	Pencetakan buku laporan IKTL	Bahan dan ATK	bahan											
	Pengiriman surat dinas dan laporan													

	Updating SISINFO SILAT	Jasa konsultan				Penyusunan TOR, HPS, Penyedia, dll		Proses pemilihan penyedia		Proses pemilihan penyedia		SPK SISINFO SILAT		Pelaksanaan Pekerjaan	
												Pertemuan Pembahasan Awal (Konsumsi)	650.000		
B	Bimtek Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan														
	Pertemuan dalam rangka Persiapan Bimtek	Pertemuan	OK												
		Bahan dan ATK	bahan					Pertemuan Persiapan (Paket Meeting Hotel)	39.500.000						
		Bahan dan ATK	bahan					Kertas, Toner, Tinta	14.450.000						
								Personal Use	18.000.000						
		Bahan dan ATK	bahan					Swab	6.300.000						
		BBNOL	org												
		BBNOL	pkt												
		Belanja Jasa	OK												
	Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek Penghitungan IKTL														
	Jawa Timur/NTB/ Sumater Barat	Pertemuan	OK					Jasa Profesi	5.900.000	Jasa Profesi	5.900.000	Jasa Profesi	5.900.000	Jasa Profesi	5.900.000
		Perjalanan Dinas	OK					Perjalanan Dinas Prov. Jawa Timur	27.856.000	Perjalanan Dinas Prov. Sulawesi Utara	36.532.000	Perjalanan Dinas Prov. NTB	30.944.000		
		Rapid Test	OK					Rapid Test	1.000.000	Rapid Test	1.000.000	Rapid Test	1.000.000		
		Swab	OK					Swab	3.600.000	Swab	3.600.000	Swab	3.600.000		
								Pulsa telpon	1.500.000	Pulsa telpon	1.500.000	Pulsa telpon	1.500.000		
								Bahan (Konsumsi)	1.625.000	Bahan (Konsumsi)	1.625.000	Bahan (Konsumsi)	1.625.000		

	Maluku Utara/ Sulawesi Utara/ Kalimantan Utara	Pertemuan	OK						Jasa Profesi	5.900.000				
		Perjalanan Dinas	OK						Perjalanan Dinas Prov. Maluku Utara	42.820.000				
		Rapid Test	OK						Rapid Test	1.000.000				
		Swab	OK						Swab	3.600.000				
									Pulsa telpon	1.500.000				
									Bahan (Konsumsi)	1.625.000				
	Lisensi Zoom													
	Swab Rutin										Swab	6.300.000		
C	Supervisi Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan													
	Persiapan (Surat Menyurat dan Koordinasi)													
	Pelaksanaan Supervisi Penghitungan IKTL													
	Sumatera/ Kalimantan/ Maluku	Bahan dan ATK	bahan											
		Perjalanan Dinas	OK											
		Rapid Test	OK											
		Swab	OK											
		Jasa Profesi	OK											

								Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan Prov. Banten		Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan Prov. Jambi				Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan Prov. NTT		
		- Perjadin	OT					- Perjadin	21.288.000	- Perjadin	28.132.000			- Perjadin	39.180.000	
		- Sewa Kendaraan	hari					- Sewa Kendaraan	2.331.000	- Sewa Kendaraan	2.412.000			- Sewa Kendaraan	2.571.000	
		- Rapid test	org					- Rapid test	1.000.000	- Rapid test	1.000.000			- Rapid test	1.000.000	
		- Swab test	org					- Swab test	3.600.000	- Swab test	3.600.000			- Swab test	3.600.000	
	Pertemuan hasil pengolahan data												Pertemuan hasil pengolahan data		Pertemuan hasil pengolahan data	
		- ATK	bahan										- Snack	270.000	- ATK	3.000.000
		- Snack	OK										- Makan Siang	705.000	- Snack	270.000
		- Makan Siang	OK										- Honor narsum es 2	3.000.000	- Makan Siang	705.000
		- Honor narsum es 2	OJ										- Honor narsum es 3/4	5.400.000	- Honor narsum es 2	2.000.000
		- Honor narsum es 3/4	OJ										- Honor moderator	2.100.000	- Honor narsum es 3/4	3.600.000
		- Honor moderator	OK										- Personal use	10.000.000	- Honor moderator	1.400.000
		Personal Use	org													
	Pertemuan pembahasan laporan pemantauan															
		Makan siang														
									56.935.000		67.186.000			21.475.000	92.086.000	

E	Kajian Penambahan Tutupan Lahan														
	Pekerjaan Penyusunan Kajian	Jasa konsultan	pkt						Penyiapan TOR, HPS, Penyedia, dll (Meeting Kantor)		Proses pemilihan penyedia		SPK Penyusunan Kajian Penambahan TL (2 Juni)	80.000.000	
	Pertemuan Pembahasan	Snack	OK						Snack	216.000	Snack	216.000			
		Makan Siang	OK						Makan siang	564.000	Makan siang	564.000			
		ATK	bahan								ATK	3.000.000			
											Pembahasan TOR Kajian dengan stakeholder				
		Paket Meeting	OK								Pertemuan Pembahasan Pekerjaan (Meeting Hotel)	11.850.000	Pertemuan Pembahasan Draft Awal Kajian (Meeting Hotel)	11.850.000	
		Honor narsum es 2	OI								Honorarium Narasumber es 2	2.000.000			
		Honor narsum es 3/4	OI								Honorarium Narasumber es 3/4	5.400.000			
		Honor moderator	OK								Moderator	700.000			
	Perjalanan Dinas	Perjadin	OT								Perjadin	600.000	Perjadin	600.000	
										780.000		24.330.000		92.450.000	
F	Revitalisasi Program Menuju Indonesia Hijau														

	Pekerjaan Penyusunan Parameter Penilaian Program MIH	Jasa konsultan	pkt			Penyediaan, TOR, HPS, dll (Meeting Kantor)		Proses pemilihan penyedia		SPK Penyusunan Parameter Penilaian Program MIH	80.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan		Pelaksanaan Pekerjaan	
	Pertemuan Pembahasan	Snack	OK			Snack	360.000	Snack	180.000			Snack	270.000	Snack	270.000
		Makan Siang	OK			Makan siang	940.000	Makan siang	470.000			Makan siang	705.000	Makan siang	705.000
		ATK	bahan			ATK	3.000.000								
	Pertemuan Pembahasan	Paket Meeting	OK												
		Honor narsum es 2	OJ					Pembahasan TOR Kajian stakeholder dengan							
		Honor narsum es 3/4	OJ					Pertemuan Pembahasan Pekerjaan (Meeting Hotel)	15.800.000	Pertemuan Pembahasan Draft Awal Kajian (Meeting Hotel)	15.800.000				
		Honor moderator	OK					Honorarium Narasumber es 2	2.000.000	Honorarium Narasumber es 2	2.000.000				
								Honorarium Narasumber es 3/4	1.800.000	Honorarium Narasumber es 3/4	1.800.000				
								Moderator	700.000	Moderator	700.000				
	Perjalanan Dinas	Perjadin	OT					Perjadin	600.000	Perjadin	600.000	Perjadin	600.000	Perjadin	600.000
							4.300.000		21.550.000		100.900.000		1.575.000		1.575.000
59	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan														
A	Pemantauan Langsung Industri														

	Rapat koordinasi dalam rangka pemantauan langsung industri														
	Rapat dalam kota dalam rangka pemantauan langsung industri					Rapat dalam kota dalam rangka pemantauan langsung industri	15.600.000	Rapat dalam kota dalam rangka pemantauan langsung industri	15.600.000	Rapat dalam kota dalam rangka pemantauan langsung industri	15.600.000	Rapat dalam kota dalam rangka pemantauan langsung industri	15.600.000	Rapat dalam kota dalam rangka pemantauan langsung industri	15.600.000
	Rapat luar kota dalam rangka pemantauan industri					Rapat luar kota dalam rangka pemantauan industri	8.750.000	Rapat luar kota dalam rangka pemantauan industri	8.750.000	Rapat luar kota dalam rangka pemantauan industri	8.750.000	Rapat luar kota dalam rangka pemantauan industri	8.750.000		
						ATK	2.790.000			ATK	2.790.000	ATK	2.790.000	ATK	2.790.000
								Jasa profesi pertemuan pemantauan industri	4.500.000						
										souvenir rapat pemantauan industri	13.000.000				
	Pemantauan langsung industri														
	Verifikasi lapangan							Perjadin pemantauan industri	74.250.000						
								Sewa mobil pemantauan industri	8.925.000						
8	Evaluasi Penilaian Mandiri														
	Rapat Evaluasi Penilaian Mandiri														
	Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota													Rapat dalam kota evaluasi penilaian mandiri	21.000.000
						ATK	2.875.000			ATK	2.875.000	ATK	2.875.000	ATK	2.875.000
	Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota													Rapat luar kota evaluasi penilaian mandiri	15.000.000
														Jasa Profesi rapat evaluasi penilaian mandiri	6.000.000
														Suvenir rapat evaluasi penilaian mandiri	6.000.000
C	SUPERVISI PROVINSI DAN EVALUASI SANGGAHAN														
	Rapat dalam rangka supervisi provinsi dan evaluasi sanggahan														

	Supervisi provinsi dan evaluasi sanggahan														
	Belanja Operasional kantor														
D	DUKUNGAN TEKNIS PENGADUAN PENGENDALIAN														
	Rapat pembahasan kasus					Rapat pembahasan kasus	9.975.000			Rapat pembahasan kasus	9.975.000			Rapat pembahasan kasus	9.975.000
						Jasa profesi pembahasan kasus	6.080.000			Jasa profesi pembahasan kasus	6.080.000	Jasa profesi pembahasan kasus	6.080.000		
	Verifikasi lapangan penanganan kasus							Perjalanan Dinas kasus	23.370.000			Perjalanan Dinas kasus	23.370.000	Perjalanan Dinas kasus	23.370.000
								Sewa mobil kasus	2.100.000			Sewa mobil kasus	2.100.000	Sewa mobil kasus	2.100.000
	Belanja Operasional kantor													ATK	3.850.000
JUMLAH							1.255.880.85 2		3.462.719.01 3		3.688.471.73 0		4.682.070.01 3		3.939.739.439

No	Output	Volume		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
		Target	Satuan	Komponen Kegiatan	Pagu										
6035.	Pemulihan Kerusakan Lingkungan														
6035.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
6035.RAG.004	Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan														
051.A	LAPORAN PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN BEKAS TAMBANG														

LAPORAN PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN BEKAS TAMBANG													
Pelaksanaan Pemulihan													
a. Kabupaten Landak	1	Luas	Pembayaran Termin 4	1.198.600.200	Jaminan Retensi	299.650.050							
b. Kabupaten Kuningan	1	Luas	Pembayaran Termin I	160.500.000	Pembayaran Termin 2	214.000.000	Pembayaran Termin 3	214.000.000	Pembayaran Termin 4	214.000.000	Jaminan Retensi	53.500.000	
c. Kabupaten Malang	1	Luas	Pembayaran Termin I	160.500.000	Pembayaran Termin 2	214.000.000	Pembayaran Termin 3	214.000.000	Pembayaran Termin 4	214.000.000	Jaminan Retensi	53.500.000	
d. Kabupaten Padang Parimanan	1	Luas	Pembayaran Termin I	151.949.400	Pembayaran Termin 2	202.599.200	Pembayaran Termin 3	202.599.200	Pembayaran Termin 4	202.599.200	Jaminan Retensi	50.649.800	
Pengawasan Pemulihan													
a. Kabupaten Landak	1	Orang	Pembayaran Konsultan Pengawas Termin 2	50.000.000									
b. Kabupaten Kuningan	1	Orang			Pembayaran Konsultan Pengawas Termin I	35.000.000			Pembayaran Konsultan Pengawas Termin 2	35.000.000			
c. Kabupaten Malang	1	Orang			Pembayaran Konsultan Pengawas Termin I	35.000.000			Pembayaran Konsultan Pengawas Termin 2	35.000.000			
d. Kabupaten Padang Parimanan	1	Orang			Pembayaran Konsultan Pengawas Termin I	35.000.000			Pembayaran Konsultan Pengawas Termin 2	35.000.000			
Pelaksanaan Pemeliharaan Pemulihan di Kab. Bengkayang													
Pelaksanaan Pemeliharaan Pemulihan di Kab. Padang Parimanan													
Honor panitia pengadaan													

	Pengadaan LCD Monitor	1	Unit												
	Honor Tim Teknis Pemulihan LAT	4	Lokasi					Honor Tim Teknis 1 lokasi Pemulihan	15.000.000				Honor Tim Teknis 3 lokasi Pemulihan	45.000.000	
	Pemantauan Pemulihan LAT														
	a. Kabupaten Landak	1	Luas	Pemantauan pemulihan	54.407.004										
	b. Kabupaten Kuningan	1	Luas	Pemantauan pemulihan	18.604.000	Pemantauan pemulihan	-	Pemantauan pemulihan	18.604.000	Pemantauan pemulihan	-				
	c. Kabupaten Malang	1	Luas	Pemantauan pemulihan	27.000.000	Pemantauan pemulihan	-	Pemantauan pemulihan	27.000.000	Pemantauan pemulihan	-				
	d. Kabupaten Padang Parimanan	1	Luas	Pemantauan pemulihan	26.958.000	Pemantauan pemulihan	-	Pemantauan pemulihan	26.958.000	Pemantauan pemulihan	-				
	Belanja bahan	1	paket	ATK	14.244.250	ATK	16.425.000	ATK	16.425.000	ATK	8.212.500	ATK	8.212.500	ATK	14.244.250
	Pertemuan koordinasi Review DED, persiapan pemulihan, pelaksanaan pemulihan, serah terima Pemulihan di 4 Kabupaten	11	kl	kemajuan pelaksanaan	42.308.000	kemajuan pelaksanaan	42.308.000	Kemajuaan pelaksanaan	42.308.000	Evalusi Pelaksanaan Pemulihan LAT	42.308.000	Serah terima Aset	42.308.000	Penyusunan Laporan Pemulihan	21.154.000
	LAPORAN PERCEPATAN PEMULIHAN														
	Pemantauan dan Koordinasi														
	Propinsi Banten	2	kl												
	Propinsi Bengkulu	9	kl	Percepatan Pemulihan	27.044.000	Percepatan Pemulihan	27.044.000	Percepatan Pemulihan	27.044.000	Percepatan Pemulihan	27.044.000	Percepatan Pemulihan	27.044.000		
	Propinsi Jambi	9	kl	Percepatan Pemulihan	25.944.000	Percepatan Pemulihan	25.944.000	Percepatan Pemulihan	25.944.000	Percepatan Pemulihan	25.944.000	Percepatan Pemulihan	25.944.000		
	Propinsi Jawa Tengah	10	kl	Percepatan Pemulihan	22.154.400	Percepatan Pemulihan	22.154.400	Percepatan Pemulihan	22.154.400	Percepatan Pemulihan	22.154.400	Percepatan Pemulihan	22.154.400	Percepatan pemulihan	22.154.400

	Propinsi Jawa Barat	10	kl	Percepatan Pemulihan	13.290.000	Percepatan Pemulihan	13.290.000	Percepatan Pemulihan	13.290.000	Percepatan Pemulihan	13.290.000	Percepatan Pemulihan	13.290.000	Percepatan pemulihan	
	Propinsi Jawa Timur	10	kl	Percepatan Pemulihan	26.211.600	Percepatan Pemulihan	26.211.600	Percepatan Pemulihan	26.211.600	Percepatan Pemulihan	26.211.600	Percepatan Pemulihan	26.211.600	Percepatan pemulihan	26.211.600
	Propinsi Kalimantan Barat	10	kl	Percepatan Pemulihan	24.382.800	Percepatan Pemulihan	24.382.800	Percepatan Pemulihan	24.382.800	Percepatan Pemulihan	24.382.800	Percepatan Pemulihan	24.382.800	Percepatan pemulihan	24.382.800
	Propinsi Lampung	10	kl	Percepatan Pemulihan	20.480.400	Percepatan Pemulihan	20.480.400	Percepatan Pemulihan	20.480.400	Percepatan Pemulihan	20.480.400	Percepatan Pemulihan	20.480.400		
	Propinsi Sulawesi Selatan	10	kl	Percepatan Pemulihan	24.519.000	Percepatan Pemulihan	24.519.000	Percepatan Pemulihan	24.519.000	Percepatan Pemulihan	24.519.000	Percepatan Pemulihan	24.519.000		24.519.000
	Propinsi Sumatera Selatan	10	kl	Percepatan Pemulihan	25.700.400	Percepatan Pemulihan	25.700.400	Percepatan Pemulihan	25.700.400	Percepatan Pemulihan	25.700.400	Percepatan Pemulihan	25.700.400		25.700.400
	Propinsi Gorontalo	9	kl	Percepatan Pemulihan	31.960.000	Percepatan Pemulihan	31.960.000	Percepatan Pemulihan	31.960.000	Percepatan Pemulihan	31.960.000	Percepatan Pemulihan	31.960.000		
	Propinsi Kalimantan Selatan	10	kl	Percepatan Pemulihan	26.175.600	Percepatan Pemulihan	26.175.600	Percepatan Pemulihan	26.175.600	Percepatan Pemulihan	26.175.600	Percepatan Pemulihan	26.175.600	Percepatan pemulihan	26.175.600
	Propinsi Kalimantan Tengah	10	kl	Percepatan Pemulihan	25.686.000	Percepatan Pemulihan	25.686.000	Percepatan Pemulihan	25.686.000	Percepatan Pemulihan	25.686.000	Percepatan Pemulihan	25.686.000	Percepatan pemulihan	25.686.000
	Propinsi Kalimantan Timur	9	kl	Percepatan Pemulihan	31.136.667	Percepatan Pemulihan	31.136.667	Percepatan Pemulihan	31.136.667	Percepatan Pemulihan	31.136.667	Percepatan Pemulihan	31.136.664		
	Propinsi Bangka Belitung	9	kl	Percepatan Pemulihan	25.348.000	Percepatan Pemulihan	25.348.000	Percepatan Pemulihan	25.348.000	Percepatan Pemulihan	25.348.000	Percepatan Pemulihan	25.348.000		
	Propinsi Kepulauan Riau	10	kl	Percepatan Pemulihan	27.568.800	Percepatan Pemulihan	27.568.800	Percepatan Pemulihan	27.568.800	Percepatan Pemulihan	27.568.800	Percepatan Pemulihan	27.568.800	Percepatan pemulihan	27.014.200
	Propinsi Riau	10	kl	Percepatan Pemulihan	27.907.200	Percepatan Pemulihan	27.907.200	Percepatan Pemulihan	27.907.200	Percepatan Pemulihan	27.907.200	Percepatan Pemulihan	27.907.200	Percepatan pemulihan	27.907.200
	Propinsi Sulawesi Tenggara	9	kl	Percepatan Pemulihan	41.152.000	Percepatan Pemulihan	41.152.000	Percepatan Pemulihan	41.152.000	Percepatan Pemulihan	41.152.000	Percepatan Pemulihan	41.152.000		
	Propinsi Sulawesi Tengah	9	kl	Percepatan Pemulihan	41.152.000	Percepatan Pemulihan	41.152.000	Percepatan Pemulihan	41.152.000	Percepatan Pemulihan	41.152.000	Percepatan Pemulihan	41.152.000		
	Pertemuan Koordinasi Penetapan Prioritas Pemulihan	9	kl	Rapat Pembahasan	70.807.772	Rapat Pembahasan	70.807.778	Rapat Pembahasan	70.807.778	Rapat Pembahasan	70.807.778	Penyusunan laporan	35.403.889	Penyusunan laporan	35.403.889
052.A	PENYUSUNAN DED	4	Dokumen DED		17.712.857		658.160.607								

	Belanja Bahan			Belanja ATK	3.492.857	Belanja ATK	3.492.857								
	Belanja Jasa Konsultan					Pembayaran Kontrak	600.000.000								
	Belanja Sewa					Sewa mobil	3.845.250								
	Belanja Jasa Profesi					Narsum Ekspose DED	2.600.000								
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Ekspose DED (4 lokasi)	13.160.000								
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			Pembahasan DED dengan konsultan pelaksana	14.220.000										
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Paket meeting expose DED	35.062.500								
053.A	Pembentukan Pelembagaan	3	Lembaga												
	KOORDINASI AWAL DAN PERSIAPAN PEMBENTUKAN LEMBAGA														
	Belanja Barang Operasional - Penanganan														
	Belanja Perjalanan Biasa														
	Belanja Sewa														
	PEMETAAN SOSIAL														

	Belanja Perjalanan Biasa					Perjalanan dinas dalam rangka Pemetaan Sosial di Kabupaten Kuningan	Rp1.360.000	Perjalanan Dinas dalam rangka Pemetaan Sosial di Kabupaten Malang	Rp1.320.000						
	Belanja Bahan					ATK dan Konsumsi dalam rangka: Pemetaan sosial di kabupaten Kuningan	Rp1.320.000	ATK dan Konsumsi dalam rangka: Pemetaan sosial di kabupaten Malang	Rp1.320.000						
	Belanja Jasa Profesi					Honor Narasumber dalam rangka Pemetaan sosial di Kabupaten Kuningan	Rp5.200.000	Honor Narasumber dalam rangka Pemetaan sosial di Kabupaten Malang	Rp5.200.000						
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Uang Transport dan Uang Saku Peserta dalam rangka pemetaan sosial di Kabupaten Kuningan	Rp3.000.000	Uang Transport dan Uang Saku Peserta dalam rangka Pemetaan Sosial di Kabupaten Malang	Rp3.000.000						
	SOSIALISASI HASIL PEMETAAN SOSIAL														
	Belanja Perjalanan Biasa				Perjalanan Dinas dalam Rangka Sosialisasi Hasil Pemetaan Sosial di Kabupaten Landak	Rp18.330.000		Perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi Hasil pemetaan sosial di Kabupaten Kuningan	Rp1.360.000	ATK dan Konsumsi dalam rangka Sosialisasi Hasil Pemetaan Sosial di Kabupaten Malang	Rp1.320.000				
	Belanja Bahan				Konsumsi dan ATK dalam Rangka Sosialisasi Hasil Pemetaan Sosial di Kabupaten Landak	Rp2.320.000		ATK dan Konsumsi dalam rangka Sosialisasi Hasil Pemetaan Sosial di Kabupaten Kuningan	Rp3.005.000	Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Hasil pemetaan sosial di Kabupaten Malang	Rp1.320.000				

	Belanja Sewa			Sewa mobil dalam rangka perjalanan dinas sosialisasi hasil pemetaan sosial di kabupaten landak	Rp3.472.000										
	Belanja Jasa Profesi			Jasa profesi dalam rangka Sosialisasi Hasil Pemetaan Sosial di Kabupaten Landak	Rp4.300.000			Honor Narasumber dalam rangka sosialisasi hasil pemetaan sosial di Kabupaten Kuningan	Rp4.300.000	Honor Narasumber dalam rangka sosialisasi hasil pemetaan sosial di Kabupaten Kuningan	Rp4.300.000				
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			Uang Transport dan Uang Saku Peserta dalam rangka Sosialisasi Hasil Pemetaan Sosial di Kabupaten Landak	Rp3.000.000			Uang Transport dan Uang Saku Peserta dalam rangka sosialisasi hasil pemetaan sosial di Kabupaten Kuningan	Rp3.000.000	Uang Transport dan Uang Saku Peserta dalam rangka sosialisasi hasil pemetaan sosial di Kabupaten Kuningan	Rp3.000.000				
	PEMBENTUKAN LEMBAGA														
	Belanja Perjalanan Biasa			Perjalanan dinas dalam rangka pembentukan lembaga di Kabupaten Landak	Rp1.840.000					Perjalanan dinas dalam rangka pembentukan lembaga di Kabupaten Kuningan	Rp1.260.000	Perjalanan dinas dalam rangka pembentukan lembaga di Kabupaten Malang	Rp1.320.000		
	Belanja Bahan			Konsumsi dan ATK dalam Rangka Pembentukan Lembaga di Kabupaten Landak	Rp1.320.000					Konsumsi dalam rangka pembentukan lembaga di Kabupaten Kuningan	Rp1.320.000	Konsumsi dalam rangka pembentukan lembaga di Kabupaten Malang	Rp1.320.000		

	Belanja Jasa Profesi			Honor Narasumber dalam rangka pembentukan lembaga di Kabupaten Landak	Rp3.400.000					Honor Narasumber dalam rangka Pembentukan Lembaga di Kabupaten Kuningan	Rp3.400.000	Honor Narasumber dalam rangka Pembentukan Lembaga di Kabupaten Malang	Rp3.400.000		
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			Uang Transport dan Uang Saku Peserta dalam rangka Pembentukan Lembaga di Kabupaten Landak	Rp3.000.000					Uang transport dan uang saku peserta dalam rangka Pembentukan Lembaga di Kabupaten Kuningan	Rp3.000.000	Uang transport dan uang saku peserta dalam rangka Pembentukan Lembaga di Kabupaten Malang	Rp3.000.000		
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERESMIAN LEMBAGA														
	Belanja Perjalanan Biasa			Perjalanan dinas dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Landak	Rp18.330.000					ATK dan Konsumsi dalam rangka Peningkatan kapasitas dan serah terima lembaga di Kabupaten Kuningan	Rp2.395.299	ATK dan Konsumsi dalam rangka Peningkatan kapasitas dan serah terima lembaga di Kabupaten Malang	Rp4.005.000		
	Belanja Bahan			ATK dan Konsumsi dalam rangka Peningkatan kapasitas dan serah terima lembaga di Kabupaten Landak	Rp3.006.000					Perjalanan dinas dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Kuningan	Rp16.440.000	Perjalanan dinas dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Malang	Rp17.424.000		
	Belanja Sewa			Sewa Mobil dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Landak	Rp3.472.000										

	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			Personal use dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Landak	Rp4.250.000					Personal use dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Kuningan	Rp500.000	Personal use dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Malang	Rp500.000		
	Belanja Jasa Profesi			Honor Narasumber dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Landak	Rp10.100.000					Honor Narasumber dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Kuningan	Rp10.100.000	Honor Narasumber dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Malang	Rp10.100.000		
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			Uang Transport dan Uang Saku Peserta dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Landak	Rp3.000.000					Uang Transport dan Uang Saku Peserta dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Kuningan	Rp3.000.000	Uang Transport dan Uang Saku Peserta dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Serah Terima Lembaga di Kabupaten Malang	Rp3.000.000		
055.A	EVALUASI PEMULIHAN														
	Belanja Bahan														
	Pencetakan Bahan Publikasi	1	laporan												
	Tinta Printer				700.000						700.000				
	ATK						2.000.000							2.050.000	
	Toner Printer				965.000				965.000						965.000
	Pencetakan dan Penjulidan Laporan Triwulan				411.250						411.250				411.250

	Belanja Bahan Operasional Lainnya														
	- Uji Laboratorium sampel tanah di 5 lokasi														
	Belanja Sewa														
	Belanja Jasa Profesi														
	- Honor Narasumber														
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa														
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Pertemuan pembahasan evaluasi paska pemulihan	31.600.000								
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota														
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin														
055.A	Perencanaan	4	Dokumen MoU PKS												
	Belanja Honor Operasional Satker			Belanja Honor Operasional Satker	4.800.000	Belanja Honor Operasional Satker	4.800.000	Belanja Honor Operasional Satker	4.800.000	Belanja Honor Operasional Satker	4.800.000	Belanja Honor Operasional Satker	4.800.000	Belanja Honor Operasional Satker	4.800.000
	Belanja Bahan			ATK dan Konsumsi Rapat	1.920.833	ATK dan Konsumsi Rapat	1.920.833	ATK dan Konsumsi Rapat	1.920.833	ATK dan Konsumsi Rapat	1.920.833	ATK dan Konsumsi Rapat	1.920.833	ATK dan Konsumsi Rapat	1.920.833
	Belanja Sewa														
	Belanja Jasa Profesi														
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa											Perjalanan dalam rangka penandatanganan MoU PKS	8390000		

	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			Transport meeting dalkot	300000	Transport meeting dalkot	300.000	Transport meeting dalkot	300000	Transport meeting dalkot	300000	Transport meeting dalkot	300000		
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota														
057.A	Penyusunan Studi Kelayakan	4	Dokumen FS												
	Belanja Bahan			ATK dan Konsumsi Rapat	2.085.714	ATK dan Konsumsi Rapat	2.085.714								
	Belanja Jasa Konsultan					Pembayaran kontrak Termin II	240.000.000								
	Belanja Sewa					Sewa kendaraan	4.532.667								
	Belanja Jasa Profesi					Narsum Sosialisasi FS	2.600.000								
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Sosialisasi FS	43.657.000								
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			Pembahasan akhir/ Finalisasi FS	18.250.000										
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rapat Sosialisasi FS	28.125.000								
6033.QMA.005	Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan														
57	Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan														
A	Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan														

	Pengumpulan Data RTH (Kirim Surat) - DLH Provinsi - PKTL - LIPI - RHL (DASRH) - Taman Kehati (KSDAE)																		
	Konfirmasi respon																		
	Pertemuan validasi data (dengan provinsi)																		
	Pengolahan Data : Validasi Data (internal)																		
	Pengolahan Data																		
	Pembahasan Hasil Sementara								Bahan (Konsumsi)	650.000									
									Pengumpulan data (transport)	900.000									
									ATK	3.895.000									
	Pembahasan hasil akhir (dengan K/L lain)													Pertemuan Validasi Data IKTL	17.825.000				
														Honor narasumber es 2	2.000.000				

										Honor narasumber es 3/4	3.600.000				
										Moderator	1.400.000				
	Pencetakan buku laporan IKTL	Bahan dan ATK	bahan									Pencetakan buku laporan IKTL	10.000.000		
	Pengiriman surat dinas dan laporan													Pengiriman surat dan laporan	4.000.000
														Pengiriman Laporan (transport)	900.000
	Updating SISINFO SILAT	Jasa konsultan		Pelaksanaan Pekerjaan	BAST BAP SISINFO SILAT	100.000.000									
					Pertemuan Pembahasan Awal (Konsumsi)	650.000									
B	Bimtek Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan														
	Pertemuan dalam rangka Persiapan Bimtek	Pertemuan	OK												
		Bahan dan ATK	bahan												
		Bahan dan ATK	bahan												
		Bahan dan ATK	bahan												
		BBNOL	org												
		BBNOL	pkt												
		Belanja Jasa	OK												

	Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek Penghitungan IKTL																		
	Jawa Timur/NTB/ Sumater Barat	Pertemuan	OK	Jasa Profesi	5.900.000														
		Perjalanan Dinas	OK	Perjalanan Dinas Prov. Sumatera Barat	27.820.000														
		Rapid Test	OK	Rapid Test	1.000.000														
		Swab	OK	Swab	3.600.000														
				Pulsa telpon	1.500.000														
				Bahan (Konsumsi)	1.625.000														
	Maluku Utara/ Sulawesi Utara/ Kalimantan Utara	Pertemuan	OK	Jasa Profesi	5.900.000														
		Perjalanan Dinas	OK	Perjalanan Dinas Prov. Kalimantan Utara	31.296.000														
		Rapid Test	OK	Rapid Test	1.000.000														
		Swab	OK	Swab	3.600.000														
				Pulsa telpon	1.500.000														
				Bahan (Konsumsi)	1.625.000														
	Lisensi Zoom											Lisensi zoom	5.100.000						
	Swab Rutin					Swab	7.200.000										Swab		7.200.000

C	Supervisi Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan														
	Persiapan (Surat Menyurat dan Koordinasi)					Persiapan (Surat Menyurat dan Koordinasi)		Persiapan (Surat Menyurat dan Koordinasi)		Persiapan (Surat Menyurat dan Koordinasi)					
	Pelaksanaan Supervisi Penghitungan IKTL														
	Sumatera/ Kalimantan/ Maluku	Bahan dan ATK	bahan					Bahan dan ATK	8.850.000	Bahan dan ATK	1.625.000	Bahan dan ATK	1.625.000		
		Perjalanan Dinas	OK					Perjalanan Dinas Sumatera Barat	27.820.000	Perjalanan Dinas Kalimantan Utara	31.296.000	Perjalanan Dinas Maluku Utara	42.820.000		
		Rapid Test	OK					Rapid Test	1.000.000	Rapid Test	1.000.000	Rapid Test	1.000.000		
		Swab	OK					Swab	3.600.000	Swab	3.600.000	Swab	3.600.000		
		Jasa Profesi	OK					Jasa Profesi	5.900.000	Jasa Profesi	5.900.000	Jasa Profesi	5.900.000		
	Jawa/NTB/Sulawesi	Bahan dan ATK	bahan					Bahan dan ATK	1.625.000	Bahan dan ATK	1.625.000	Bahan dan ATK	1.625.000		
		Perjalanan Dinas	OK					Perjalanan Dinas Jawa Timur	27.856.000	Perjalanan Dinas NTB	30.944.000	Perjalanan Dinas Sulawesi Utara	36.532.000		
		Rapid Test	OK					Rapid Test	1.000.000	Rapid Test	1.000.000	Rapid Test	1.000.000		
		Swab	OK					Swab	3.600.000	Swab	3.600.000	Swab	3.600.000		
		Jasa Profesi	OK					Jasa Profesi	5.900.000	Jasa Profesi	5.900.000	Jasa Profesi	5.900.000		
								Personal Use	18.000.000			Kertas, Toner, Tinta	7.225.000		

	Penyusunan Laporan														Penyusunan Laporan
58	Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan														
D	Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan														
	Pertemuan Persiapan Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan														
		ATK dan Konsumsi Rapat	bahan												
		ATK dan Konsumsi Rapat	bahan												
		ATK dan Konsumsi Rapat	bahan												
	Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan			Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan Prov. Sulawesi Selatan		Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan Prov. Kalimantan Barat		Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan Prov. Kalimantan Tengah		Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan Prov. Gorontalo					
		- Perjadin	OT	- Perjadin	37.232.000	- Perjadin	28.896.000	- Perjadin	31.148.000	- Perjadin	40.904.000				
		- Sewa Kendaraan	hari	- Sewa Kendaraan	2.388.000	- Sewa Kendaraan	2.604.000	- Sewa Kendaraan	5.331.000	- Sewa Kendaraan	2.376.000				
		- Rapid test	org	- Rapid test	1.000.000	- Rapid test	1.000.000	- Rapid test	1.000.000	- Rapid test	1.000.000				
		- Swab test	org	- Swab test	3.600.000	- Swab test	3.600.000	- Swab test	3.600.000	- Swab test	3.600.000				
		- Perjadin	OT												

	Pekerjaan Penyusunan Kajian	Jasa konsultan	pkt	Pelaksanaan Pekerjaan		Pelaksanaan Pekerjaan		BAST BAP (29 Sept)	120.000.000						
	Pertemuan Pembahasan	Snack	OK	Snack	216.000	Snack	252.000								
		Makan Siang	OK	Makan siang	564.000	Makan siang	658.000								
		ATK	bahan					ATK	3.000.000						
								Seminar Kit	10.000.000						
		Paket Meeting	OK					Pertemuan Pembahasan Laporan Akhir (Meeting Hotel)	15.800.000						
		Honor narsum es 2	OJ					Honorarium Narasumber es 2	2.000.000						
		Honor narsum es 3/4	OJ					Honorarium Narasumber es 3/4	1.800.000						
		Honor moderator	OK					Moderator	700.000						
	Perjalanan Dinas	Perjadin	OT	Perjadin	600.000	Perjadin	600.000	Perjadin	600.000						
					1.380.000										
F	Revitalisasi Program Menuju Indonesia Hijau														

	Pekerjaan Penyusunan Parameter Penilaian Program MIH	Jasa konsultan	pkt	BAST BAP (29 Juli)	120.000.000												
	Pertemuan Pembahasan	Snack	OK														
		Makan Siang	OK														
		ATK	bahan	ATK	3.000.000												
				Seminar Kit	12.000.000												
	Pertemuan Pembahasan	Paket Meeting	OK														
		Honor narsum es 2	OJ														
		Honor narsum es 3/4	OJ	Pertemuan Pembahasan Laporan Akhir (Meeting Hotel)	15.800.000												
		Honor moderator	OK	Honorarium Narasumber es 2	2.000.000												
				Honorarium Narasumber es 3/4	1.800.000												
				Moderator	700.000												
	Perjalanan Dinas	Perjadin	OT	Perjadin	600.000												
					155.900.000												

59	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan																
A	Pemantauan Langsung Industri																
	Rapat koordinasi dalam rangka pemantauan langsung industri																
	Rapat dalam kota dalam rangka pemantauan langsung industri																
	Rapat luar kota dalam rangka pemantauan industri																
				Jasa profesi pertemuan pemantauan industri	4.500.000	Jasa profesi pertemuan pemantauan industri	4.500.000										
	Pemantauan langsung industri																
	Verifikasi lapangan																
B	Evaluasi Penilaian Mandiri																
	Rapat Evaluasi Penilaian Mandiri																
	Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			Rapat dalam kota evaluasi penilaian mandiri	21.000.000												
	Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			Rapat luar kota evaluasi penilaian mandiri	15.000.000	Rapat luar kota evaluasi penilaian mandiri	15.000.000										
				Jasa Profesi rapat evaluasi penilaian mandiri	6.000.000	Jasa Profesi rapat evaluasi penilaian mandiri	6.000.000	Jasa Profesi rapat evaluasi penilaian mandiri	6.000.000								

C	SUPERVISI PROVINSI DAN EVALUASI SANGGAHAN														
	Rapat dalam rangka supervisi provinsi dan evaluasi sanggahan							Rapat luar kota supervisi provinsi	22.500.000	Rapat luar kota evaluasi sanggahan	22.500.000	Rapat luar kota evaluasi sanggahan	22.500.000		
								Jasa profesi supervisi provinsi	6.000.000	Jasa profesi evaluasi sanggahan	6.000.000	Jasa profesi evaluasi sanggahan	6.000.000		
	Supervisi provinsi dan evaluasi sanggahan					Perjalanan Supervisi Provinsi	16.560.000	Perjalanan supervisi provinsi	16.560.000						
						sewa mobil supervisi provinsi	2.100.000	sewa mobil supervisi provinsi	2.100.000						
						Jasa profesi supervisi provinsi	6.000.000								
	Belanja Operasional kantor			ATK	5.750.000	ATK	5.750.000								
D	DUKUNGAN TEKNIS PENGADUAN PENGENDALIAN														
	Rapat pembahasan kasus					Rapat pembahasan kasus	9.975.000								
				Jasa profesi pembahasan kasus	6.080.000	jasa profesi	6.080.000								
	Verifikasi lapangan penanganan kasus									Perjalanan Dinas kasus	23.370.000	Perjalanan Dinas kasus	23.370.000	Perjalanan Dinas kasus	23.370.000
										Sewa mobil kasus	2.100.000				
	Belanja Operasional kantor			ATK	3.850.000			ATK	3.850.000	ATK	3.850.000				
	JUMLAH				3.961.296.887		5.446.615.097		2.197.533.130		2.066.035.829		1.351.383.838		549.254.172

